

岳阳市岳阳楼区发展和改革局文件

岳楼发改审〔2026〕54号

关于调整岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程建设规模、内容及总投资的批复

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于调整岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程建设规模及内容的函》及相关附件收悉。已于2025年9月在我局取得立项批复（岳楼发改审〔2025〕107号、项目代码：2412-430602-04-01-707586）总投资5049.00万元，根据岳阳楼区人民政府第61次常务会议纪要精神，经研究，现调整批复如下：

一、原建设规模及内容为：项目改造岳阳楼区城东片区107国道以东，金凤桥路以西、岳阳大道东以北、童家塆以南区域范围内雨污混流管网共15.1公里，其中改造DN300 HDPE(B型)雨水管网2公里，DN400 HDPE(B型)雨水管网2公里，DN500 HDPE(B型)雨水管网3公里，2米x3米箱涵1.2公里，配套改造雨水检

查井 205 座，跌水井 20 座，雨水口 62 座；改造 DN300 HDPE (B 型) 污水管网 4 公里，DN400 HDPE (B 型) 污水管网 1.2 公里，DN500 HDPE (B 型) 污水管网 1.7 公里，改造污水泵站 1 座，配套改造污水检查井 173 座，污水跌水井 81 座；改造错混接点 26 处。

现调整为：对红盾新村、大桥新城、廖家小区、梅子柿社区、西塘社区、瓦子坡路等区域的排水管网进行更新改造。主要包括改造排水管网 12.29 公里，其中 DN200UHMW-PTE 方型增强排水管 2.5 公里，DN300UHMW-PTE 方型增强排水管 3.645 公里，DN400UHMW-PTE 方型增强排水管 3.069 公里，DN600HDPE (B 型) 排水管网 0.58 公里，DN600 钢筋混凝土管 0.86 公里，DN800 钢筋混凝土管 0.188 公里，DN1500 钢筋混凝土管 0.637 公里，DN100 球墨铸铁管 0.812 公里，配套改造检查井 307 座。

二、原项目总投资为 5049.00 万元，其中建安工程费 4242.74 万元，工程建设其他费 432.26 万元，预备费 374.00 万元。

现调整为：项目总投资 5016.17 万元，其中建安工程费 4185.86 万元，工程建设其他费 458.74 万元，预备费 371.57 万元。

三、原其他事项仍按岳楼发改审〔2025〕107 号文件执行。

岳阳市岳阳楼区发展和改革局

2026 年 7 月 10 日



岳阳市岳阳楼区发展和改革局文件

岳楼发改审〔2026〕54号

关于调整岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程建设规模、内容及总投资的批复

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于调整岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程建设规模及内容的函》及相关附件收悉。已于2025年9月在我局取得立项批复（岳楼发改审〔2025〕107号、项目代码：2412-430602-04-01-707586）总投资5049.00万元，根据岳阳楼区人民政府第61次常务会议纪要精神，经研究，现调整批复如下：

一、原建设规模及内容为：项目改造岳阳楼区城东片区107国道以东，金凤桥路以西、岳阳大道东以北、童家塆以南区域范围内雨污混流管网共15.1公里，其中改造DN300 HDPE(B型)雨水管网2公里，DN400 HDPE(B型)雨水管网2公里，DN500 HDPE(B型)雨水管网3公里，2米x3米箱涵1.2公里，配套改造雨水检

查井 205 座，跌水井 20 座，雨水口 62 座；改造 DN300 HDPE (B 型) 污水管网 4 公里，DN400 HDPE (B 型) 污水管网 1.2 公里，DN500 HDPE (B 型) 污水管网 1.7 公里，改造污水泵站 1 座，配套改造污水检查井 173 座，污水跌水井 81 座；改造错混接点 26 处。

现调整为：对红盾新村、大桥新城、廖家小区、梅子柿社区、西塘社区、瓦子坡路等区域的排水管网进行更新改造。主要包括改造排水管网 12.29 公里，其中 DN200UHMW-PTE 方型增强排水管 2.5 公里，DN300UHMW-PTE 方型增强排水管 3.645 公里，DN400UHMW-PTE 方型增强排水管 3.069 公里，DN600HDPE (B 型) 排水管网 0.58 公里，DN600 钢筋混凝土管 0.86 公里，DN800 钢筋混凝土管 0.188 公里，DN1500 钢筋混凝土管 0.637 公里，DN100 球墨铸铁管 0.812 公里，配套改造检查井 307 座。

二、原项目总投资为 5049.00 万元，其中建安工程费 4242.74 万元，工程建设其他费 432.26 万元，预备费 374.00 万元。

现调整为：项目总投资 5016.17 万元，其中建安工程费 4185.86 万元，工程建设其他费 458.74 万元，预备费 371.57 万元。

三、原其他事项仍按岳楼发改审〔2025〕107 号文件执行。

岳阳市岳阳楼区发展和改革局

2026 年 7 月 10 日

