全市“十二五”城镇污水处理设施项目建设进展情况

	序号
	项目名称
	建设规模

（万m3/d）
	前期工作
	施工进展
	特许经营

单  位

	1
	湖滨污水处理厂
	2.50
	完成
	厂区土建完成，正土建外装修
	北控水务集团

	2
	马壕污水处理厂
	5.00
	完成土地预审、环评、可研、规划设计、初步设计
	未开工
	市城建投

	3
	临港新区污水处理厂
	3.00
	完成土地预审、环评、可研、能评、初步设计
	进场道路施工
	广东联泰水务

	4
	湘阴县袁家污水处理厂
	1.00
	完成土地预审、规划选址、环评、可研
	未开工
	

	5
	屈原污水处理厂
	1.00
	完成
	厂区土方回填和三通一平
	广东惠州雄越

环保公司

	6
	伍市镇泵站及截污干管
	0.30
	可研编制完成
	未开工
	

	7
	南江镇污水处理厂
	0.20
	完成土地预审、环评、可研
	未开工
	

	8
	安定镇污水处理厂
	0.21
	正在编制环评，可研，选址报告，初步设计已签订合同。
	未开工
	

	9
	福寿山镇污水处理厂
	0.10
	正在规划选址
	未开工
	

	10
	钱粮湖镇污水处理厂
	0.50
	未完成一项前期审批
	未开工
	

	11
	羊楼司镇污水处理厂
	0.30
	完成
	正进行三通一平
	北控水务集团

	12
	白水镇污水处理厂
	0.15
	完成土地预审、选址、环评、可研、能评
	未开工
	

	13
	弼时镇污水处理厂
	0.20
	完成土地预审、选址、环评、可研
	未开工
	

	14
	桃林寺镇污水处理厂
	0.20
	完成土地预审、选址、环评、可研、地勘
	未开工
	深港产学研环保

	15
	长乐镇污水处理厂
	0.25
	完成
	正设备安装
	深港产学研环保

	16
	注滋口镇污水处理厂
	0.20
	未完成一项前期审批
	未开工
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