附件1

2018年重点民生实事考核数据评估认定申报表
	申报单位（盖章）：市住建局
	申报单位主要负责人签名（或盖章）：

	考
核
项
目
	指标名称
	全年任
务目标
	实际完成
（自年初至验收前）
	预计完成
（自年初至12月31日）

	
	4处人行过街设施建设
	完成白杨坡、圣安寺、通海路山水一城、汽车西站等四座过街人行设施
	白杨坡地下人行通道已完成南侧盾构工作井和北侧接收井，龙门吊已安装完毕，已预制完成4节通道涵框架，开始盾构顶进作业。圣安寺地下人行通道已完成通道开挖和土方外运，开始通道主体装配。山水一城地下人行通道已完成规划方案和可研立项，正在组织施工招投标。洞庭汽车西站人行天桥，现已变更为东风广场人行天桥，目前已完成初步论证方案。
	

	申报单位
自评意见
	3处人行过街设施已启动建设，其中白杨坡、圣安寺项目在建，山水一城项目正在组织施工招投标。因受严控政府性债务政策影响，项目建设资金难以落实，报建手续无法办理，导致工程难以如期完工，经报请市政府领导批示，同意人行过街设施建设延期。
 年  月  日

	公示情况（提供复印件）
	    
 年   月    日

	统计部门
评估认定意见
	年   月    日


申报人：郭艳辉     联系电话：13786069811       申报时间：2018年12月11日
附件2

2018年重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位：岳阳市住建局
	项目名称
	国    家
投入资金
	省    级
投入资金
	市    州
投入资金
	县市区、乡镇
投入资金
	其他投入
	合计

	白杨坡小学地下人行通道
	0
	0
	780万
	
	
	780万

	圣安寺地下人行通道
	0
	0
	650万
	
	
	650万

	通海路山水一城地下人行通道
	0
	0
	20万
	
	
	20万

	东风广场人行天桥
	0
	0
	0
	
	
	0
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