

岳阳市发展和改革委员会文件

岳发改概审〔2025〕34号

岳阳市发展和改革委员会 关于岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套 污水管网等设施更新改造项目子项南津港污水 处理厂提标改造概算总投资的批复

岳阳市城乡建设事务中心：

报来《关于请求办理岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套污水管网等设施更新改造项目初步设计概算审批的报告》及相关附件收悉，此次仅报送了岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套污水管网等设施更新改造项目其中一个子项（南津港污水处理厂提标改造）经研究，现批复如下：

一、核定岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套污水管网

等设施更新改造项目子项南津港污水处理厂提标改造（项目代码：2312-430600-04-01-748213）概算总投资为 18862.98 万元（概算总投资汇总表见附件），其中：工程建设费用 15272.34 万元、工程建设其他费用 1683.07 万元、工程预备费 1695.54 万元、建设期利息为 212.03 万元。

二、请严格按照我委批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与可研批复保持一致、实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我委报批，未经批准，不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。

三、请项目单位、代建单位加强项目管理，严格控制项目概算总投资。如因代建单位自身管理原因造成超概的，按现行有关规定严肃追究责任，并将该单位列入湖南信用信息网“黑名单”，依法限制其参与岳阳市其他建设活动，同时由代建单位赔付相应超概投资。

四、请于每年 6 月 30 日、12 月 31 日前向我委报送该项目建设概算执行情况。我委将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处

理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附表:岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套污水管网等
设施更新改造项目（南津港污水处理厂提标改造）概
算总投资汇总表



附表

岳阳市中心城区南津港污水处理厂及配套污水管网等设施更新改造项目子项南津港污水处理厂提标改造概算总投资汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	批复金额（万元）	备注
	概算总投资			18862.98	
一	工程建设费用	项	1	15272.34	
(一)	改造工程	项	1	3791.64	
1	粗格栅-进水泵房	项	1	40.91	
2	一期生化池	项	1	1484.55	
3	二期生化池	项	1	1561.56	
4	污泥泵房	项	1	27.01	
5	出水泵房	项	1	303.49	
6	脱水机房	项	1	374.11	
(二)	新建工程	项	1	11480.70	
1	中间提升泵房	项	1	780.10	
1.1	土建部分	项	1	99.25	
1.2	工艺设备	项	1	555.75	
1.3	管道及配件安装	项	1	125.09	
2	反硝化深床滤池	项	1	3567.23	
2.1	土建部分	项	1	665.19	
2.2	工艺设备	项	1	1918.82	
2.3	管道及配件安装	项	1	983.22	
3	磁混凝高效沉淀池	项	1	2323.78	
3.1	土建部分	项	1	401.84	
3.2	工艺设备	项	1	1588.01	
3.3	管道及配件安装	项	1	333.93	
4	加药间	项	1	304.33	
4.1	土建工程	项	1	95.93	
4.2	工艺设备	项	1	159.85	
4.3	管道及配件	项	1	48.56	
5	鼓风机房	项	1	1188.43	
6	配电间	项	1	96.63	
7	生物除臭滤池	项	1	840.07	

7.1	土建	项	1	9.97	
7.2	工艺设备	项	1	740.00	
7.3	管道以及配件	项	1	90.10	
8	钢结构漏斗型立式料斗	项	1	141.32	
9	场内附属工程	项	1	17.32	
10	基坑支护工程	项	1	263.77	
11	厂区给排水	项	1	433.20	
12	厂区电气	项	1	806.81	
13	厂区自控	项	1	278.19	
14	化验设备	项	1	139.05	
15	光伏和储能系统	项	1	300.48	
二	工程建设其他费用	项	1	1683.07	
1	场地准备及临时设施费	项	1	76.36	
2	代建费	项	1	226.02	
3	工程监理费	项	1	141.66	
4	可研报告编制评审费	项	1	35.53	
5	工程设计费	项	1	507.33	
5.1	初步设计费	项	1	202.93	
5.2	施工图设计费	项	1	304.40	
6	工程勘察、测量费	项	1	28.90	
7	全过程造价咨询服务(D型)	项	1	119.32	
8	环境影响咨询服务费	项	1	10.56	
9	招标代理费	项	1	30.20	
10	联合试运转费	项	1	102.94	
11	工程保险费	项	1	45.82	
12	生产准备及开办费	项	1	18.00	
13	劳动安全卫生评审费	项	1	15.27	
14	建设工程交易费	项	1	2.00	
15	水土保持费	项	1	22.22	
16	概算审核费	项	1	8.49	
17	工程质量检测费	项	1	76.36	
18	基坑变形监测费	项	1	81.18	

19	排污口论证费	项	1	20.00	
20	预算编制费	项	1	32.41	
21	高可靠性用电费	项	1	82.50	
三	预备费	项	1	1695.54	
1	基本预备费	项	1	847.77	
2	涨价预备费	项	1	847.77	
四	建设期利息	项	1	212.03	