

# 岳阳市康复医院

## 关于取消岳阳市康复医院病房改造提升 项目部分工程的函

市财评中心：

为合理实施我院病房改造提升项目，拟取消下列部分工程：

- 室外原来的沥青道路修复工程量暂按总面积的 20% 考虑；
- 人行道铺装取消；
- 绿化工程的乔木、灌木取消。

特致此函，恳请在预算财评中予以审减。

