
关于取消岳阳市康复医院病房改造提升

项目部分工程的函

市财评中心：

为合理实施我院病房改造提升项目，拟取消下列部分工

程：

1.室外原来的沥青道路修复工程量暂按总面积的 20%考

虑；

2.人行道铺装取消；

3.绿化工程的乔木、灌木取消。

特致此函，恳请在预算财评中予以审减。

岳阳市康复医院

2025 年 7 月 16 日


